
LÍNEA  3
Monterrey, México

Desafíos y Oportunidades

Esfuerzos en pro del Metro



Monterrey, Nuevo León, México

• Se localiza a 913 km de la capital del país, la Ciudad de México.

• Y a 300 Km de la frontera con Texas, USA

• Es uno de los principales centros de negocios del país. 



Monterrey, Nuevo León, México

• Epicentro industrial y económico para el Norte de México. 

• En 2018 calificada como la ciudad con mejor calidad de vida en 

México, la novena en América Latina y la 112ª en el mundo. (Mercer

Human Resource Consulting)



Monterrey, Nuevo León, México

• Capital y ciudad más poblada del estado de Nuevo León. 

• Población de 4.4 millones. Es la tercera Zona Metropolitana más 

poblada de México, después de la Cd. México y Guadalajara.



Población total de la Zona Metropolitana de Monterrey, incluyendo los 9 

municipios de la zona conurbada.

2010: 3.92 millones - con crecimiento anual de 1.79%.

2015: 4.25 millones - con crecimiento anual de 1.60%.

2018: 4.40 millones

En contraste la región periférica, municipios inmediatos a los del Área 

Metropolitana, pasaron de 276,248 habitantes (2010) a 427,616 en 2015 

con una tasa media de crecimiento anual del 10.96% anual.

Desarrollo poblacional



Desarrollo poblacional



➢ STC Metrorrey es un Organismo Público Descentralizado creado en 1987

➢ Cuenta con una red básica de 2 líneas (32.60 km.), 32 estaciones y 84 

vehículos con capacidad de 300 pasajeros (a 4/4 de su capacidad).

➢ La Línea 3 se encuentra en proceso de construcción y tiene una longitud de 7.5 

km, el inicio de operación comercial está programado para el primer trimestre 

de 2020. Esta línea se ubica en los municipios de Monterrey, San Nicolás de los 

Garza, N.L. 

➢ Con las 3 líneas de Metro, tendremos 40 Km de longitud: (32 Km de viaducto 

elevado y 8 de viaducto subterráneo).  Con 32 estaciones elevadas, 7 

subterráneas y 1 a nivel. 

Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey



En 1998 inició la operación de los servicios Metrobús, con 25 rutas que 

conectan con la red Metro en 8 estaciones. Una variante de este tipo de servicios 

es el llamado Metro Enlace, la filosofía es la misma pero opera implantada con 

servicios de transporte regional (poblaciones cercanas) y tiene punto de 

integración en 3 estaciones de la red Metro.

En 2002 inició operaciones el servicio Transmetro que conecta en estaciones 

terminales con 10 rutas y una flota de 92 autobuses en una red de 111 km. STC 

Metrorrey define rutas y flota, establece estándares de calidad y los supervisa y, 

sobre todo, mantiene la rectoría de la gestión de los servicios de forma continua.

Una importante incorporación al sistema integrado se dio en 2014, año en que 

inició operaciones el servicio denominado ECOVIA. Este es un servicio tipo BRT 

que opera un corredor con infraestructura especializada (30.10 km.), 41 

estaciones y 80 autobuses de 70 pasajeros; el corredor también tiene una red de 

servicios de alimentación (23 rutas) que opera bajo supervisión de la Sub 

Secretaria de Transporte.

Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey



Planeación

PLAN MAESTRO 1987



18.5 Km VIADUCTO ELEVADO

LÍNEA 1

CONSTRUCCIÓN

ABRIL 1988 

ABRIL 1991

(3 años)

Antecedentes
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LÍNEA 2

1ª Etapa: 5.5 Km VIADUCTO SUBTERRÁNEO
2ª Etapa: 8.5 Km VIADUCTO MIXTO (1.5 Km Sub y 7.0 Km elevado)

2ª etapa

1ª etapa

Antecedentes



Antecedentes

LÍNEA 2

1ª Etapa: 5.5 Km VIADUCTO SUBTERRÁNEO

CONSTRUCCIÓN

ETAPA 1: 

1993 -1994
(21  meses)



LÍNEA 2

2ª Etapa: 8.5 Km VIADUCTO MIXTO (1.5 Km Sub y 7.0 Km elevado)

CONSTRUCCIÓN

ETAPA 2:

2005-2008
(3 años)

Antecedentes



LÍNEA 3

7.5 Km VIADUCTO MIXTO (0.8 Km Sub y 6.7 Km elevado)

CONSTRUCCIÓN

2013-2018
(5 años)

INICIO OPERACIÓN
COMERCIAL

2020



LÍNEA 3

7.5 Km VIADUCTO MIXTO (0.8 Km Sub y 6.7 Km elevado)

CONSTRUCCIÓN

2013-2018
(5 años)

INICIO OPERACIÓN
COMERCIAL

2020



RED METRO PROYECTADA

L1-L2-L3                 40 Km
COMPLEMENTO:  60 Km
TOTAL:                  100 Km



Aspectos relevantes Línea 3

Secretaría de Obras Públicas responsable de la
construcción de la Línea 3.

Planeación técnica, financiera, legal y administrativa ha
impactado en costo y tiempo de construcción.

INVERSIÓN PÚBLICA

INFRAESTRUCTURA 3,740.07 66% 6,658.66 69%

INVERSIÓN PRIVADA 34% 31%

26 VAGONES 1,263.01 1,736.53

RECAUDO 213.09 245.17

TRANSMETRO (BUSES) 476.30 986.51

TOTAL

MONTO DE INVERSIÓN

2013 2018

5,692.46 9,626.87

69%

Monto de inversión (Millones de MXP)



Aspectos relevantes

Calendarización

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMA INICIAL

REPROGRAMADO

TRANSMETROS (BUSES)

SISTEMA DE RECAUDO

ADQUISICIÓN DE 26 VAGONES

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 

INFRAESTRUCTURA

AGO 15

DIC 18

AGO 15
SEP 20

AGO 15
MAR 20

MAR 20
AGO 15
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Tarifas Medias (2014) 

Promedio Alamys = $ 0.67

Metrorrey $ 0.25

Fuente: Comité de Gestión de Alamys. Indicadores económicos 2010-2014.
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L2 12.297 185,047 11 22

L3 7.271 206,314

RESERVA 1 1 5 1 3

MTTO 3 9 1 2 8

38.185 680,288 84 110
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VEHÍCULOS PARA LÍNEA 3: 

TOTAL

9,000 14,40012,000518,000
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L1 16 64 15,652 14,800

L2

L3

RESERVA 4 16

MTTO 2 8

156

TOTAL PARA L1, 2 y 3  72

VEHÍCULOS ADICIONALES 46

17 16,36468
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Proyecto de Inversión:
En proceso el ACB de 46 

vagones y obras de 
infraestructura asociada

(280 MUSD)

Oferta-Demanda



Proyectos de Inversión (inmediatos)

En proceso: 
Adquisición de 46 vagones y construcción de 
infraestructura necesaria para su operación: 250 MUSD

2020
Actualización tecnológica GTO-IGBT para
Sistema de tracción-frenado 60 MUSD

2020
Actualización señalización a CBTC 60 MUSD

2021
Línea 4 (13 Km) 650 MUSD













Cada vez que usted planea, se arriesga, fracasa, revalúa o 
hace ajustes, está disponiendo de otra oportunidad para 
volver a empezar, sólo que en mejores condiciones que la 
primera vez.

John C. Maxwell

El hombre que se prepara, tiene media batalla ganada.

Miguel de Cervantes



Por su atención:

GRACIAS !!

Ing. Enrique Lozano Lee

Director del Nuevos Proyectos y Línea 3 STC Metrorrey

Correo electrónico: enrique.lozano@nuevoleon.gob.mx


